

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта	<i>«Борьба с борщевиком Сосновского на землях населенных пунктов в городском поселении Знаменка и отдельных сельских поселениях Орловского района Орловской области»</i>
Заказчик проекта	<i>Администрация Орловского района, администрации поселений</i>
Куратор проекта	<i>О.В.Алёшин</i>
Руководитель проекта	<i>Ю.Н.Данилов</i>
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	<i>Поручение Главы Орловского района Ю.Н. Парахина по формированию безопасной жизненной среды для жителей населенных пунктов Орловского района</i>
Цель (цели) проекта	<i>1) выявление территорий, засоренных борщевиком Сосновского на землях населенных пунктов; 2) сохранение и улучшение качества земель населенных пунктов, оптимизация их фитосанитарного состояния; 3) повышение качества жизни населения и обеспечение безопасной и комфортной жизненной среды.</i>
Задачи проекта	<i>1) проведение обследования земель населенных пунктов на засоренность борщевиком Сосновского с последующим нанесением координат ареалов распространения на карту-схему; 2) ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского в границах населенных пунктов; 3) предотвращение травматизма среди населения в связи поражением кожи фуранокумаринами борщевика Сосновского; 4) восстановление флористического разнообразия естественных биоценозов и повышение общего биологического разнообразия естественных и антропогенно-измененных экосистем.</i>
Ожидаемый результат проекта	<i>1) обеспечение безопасной среды проживания людей. 2) оптимизация качества земель населенных пунктов; 3) предотвращение распространения борщевика Сосновского по территориям земель населенных пунктов Орловского района; 4) улучшение фитосанитарной обстановки в Орловском районе; 5) сохранение и восстановление флористического разнообразия естественных луговых биоценозов.</i>
Период реализации проекта	<i>Начало проекта - 09.01.2019 г. Окончание проекта - 31.12.2028г.</i>
Оценка бюджета проекта (руб.)	<i>5 млн. рублей из бюджета Орловского района, 5 млн. рублей из внебюджетных источников финансирования</i>
Критерии успеха проекта	<i>Уничтожение популяции борщевика Сосновского в черте населенных пунктов Орловского района</i>
Риски реализации проекта	<i>Повышение цены на средствазащиты растений и оплату услуг по кошению и химической обработке борщевика Сосновского.</i>

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	О.В.Алёшин	Заместитель главы администрации района по экономике и сельскому хозяйству	Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта	41-52-67; orlr@adm.orel.ru
Руководитель проекта	Ю.Н.Данилов	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия, начальник производственного отдела	Общее руководство проектом; координация, контроль, корректировки хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей	41-51-71; orkolos@yandex.ru
Заместитель руководителя проекта	С.В. Новичихин	Начальник отдела экологии и земельного контроля Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Орловского района	Решение организационных вопросов, взаимодействие со всеми участниками проекта, руководство деятельностью участников проекта в период отсутствия руководителя проекта. Координирует деятельность участников проекта	41-06-10; orkolos@yandex.ru
Администратор проекта	Т.Г.Гурова	Начальник отдела по экономике и трудовым отношениям Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района	Своевременное размещение актуальной информации по проекту в информационной системе сопровождения проектной деятельности	41-68-54; econom.otd@bk.ru
Команда (исполнители) проекта	Л.В.Машина	Директор МУП «Архитектурно-планировочное бюро»	Определение площади ареалов произрастания борщевика Сосновского на	41-68-50, arhitektura_mashina@mail.ru

		землях населенных пунктов и нанесение координат ареалов произрастания на карту-схему	
<i>Н.В. Логвинов</i>	<i>Глава городского поселения Знаменка</i>	<i>Заключение договоров и контроль за выполнением работ по кошению и обработке средствами химизации</i>	<i>76-80-11, orl.znamenka.adm@yandex.ru</i>
<i>М. Ю. Кожухов</i>	<i>Глава администрации Большекуликовского сельского поселения</i>		<i>40-53-01, b-kyliksa@yandex.ru</i>
<i>И. С. Гуров</i>	<i>Глава администрации Жилыевского сельского поселения</i>		<i>40-44-43, zhiliaevckaja@yandex.ru</i>
<i>А. Н. Синицын</i>	<i>Глава администрации Лавровского сельского поселения</i>		<i>40-69-36, adm.lavrovo@gmail.com</i>
<i>А. Ю. Корнеичев</i>	<i>Глава администрации Лошаковского сельского поселения</i>		<i>40-93-21, adm-orel-loshakov@yandex.ru</i>
<i>А. Н. Борисенков</i>	<i>Глава администрации Масловского сельского поселения</i>		<i>40-43-39, maslovo2011@yandex.ru</i>
<i>И. М. Сидоренков</i>	<i>Глава администрации Моховицкого сельского поселения</i>		<i>40-15-49, mohovica.adm2012@yandex.ru</i>
<i>Ю. Ю. Андреев</i>	<i>Глава администрации Неполодского сельского поселения</i>		<i>41-06-89, adm.nepolod@yandex.ru</i>
<i>С. А. Елецкая</i>	<i>Глава администрации Пахомовского сельского поселения</i>		<i>40-34-37, pahomovo5420@yandex.ru</i>
<i>М. В. Барбашов</i>	<i>Глава администрации Платоновского сельского поселения</i>		<i>40-11-92, platonadm@gmail.com</i>
<i>В. В. Чернов</i>	<i>Глава администрации Сабуровского сельского поселения</i>		<i>40-40-96, adm-saburovo@yandex.ru</i>
<i>Л. В. Парамонова</i>	<i>Глава администрации Спасского сельского поселения</i>		<i>40-64-30, baklanovo.57@bk.ru</i>
<i>Л. В. Верижникова</i>	<i>Глава администрации Станово-Колодезьского сельского поселения</i>		<i>40-61-71, adm_st_kol@bk.ru</i>
<i>А. М. Трещев</i>	<i>Глава администрации Становского сельского поселения</i>		<i>40-75-22, stanovoe.57@bk.ru</i>
<i>В. Н. Шевлякова</i>	<i>Глава администрации Троицкого сельского поселения</i>		<i>40-51-18, troitskoe@myrambler.ru</i>

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	Обследование земель населенных пунктов на территории Орловского района, оценка их фитосанитарного состояния и степени засоренности борщевиком Сосновского с последующим нанесением координат ареалов произрастания на карту-схему, определение их площади	не выделяются	МУП Архитектурно планировочное бюро	08.04.2019г.	31.05.2019г.	54	формирование актуальной базы данных о наличии ареалов произрастания борщевика, их места расположения и площадь	03.03.2019 г.
3	Уничтожение ареалов произрастания борщевика Сосновского на землях населенных пунктов химическим способом	не выделяются	Глава администрации Большекуликовского сельского поселения	14.05.2019г.	30.06.2019г.	48	Значительное снижение площади ареалов произрастания борщевика Сосновского в границах населенных пунктов Большекуликовского сельского поселения	01.07.2019 г.
			Глава администрации Пахомовского сельского поселения	14.05.2019г.	30.06.2019г.	48	Значительное снижение площади ареалов произрастания борщевика Сосновского в границах населенных пунктов Пахомовского сельского поселения	01.07.2019 г.
			Глава администрации Неполодского сельского поселения	14.05.2019г.	30.06.2019г.	48	Значительное снижение площади ареалов произрастания борщевика Сосновского в границах населенных пунктов Неполодского сельского поселения	01.07.2019 г.
			Глава администрации Сабуровского сельского поселения	14.05.2019г.	30.06.2019г.	48	Значительное снижение площади ареалов произрастания борщевика Сосновского в границах населенных пунктов Сабуровского сельского поселения	01.07.2019 г.