

ПАСПОРТ ПРОЕКТА	
Наименование муниципального проекта	Успех каждого ребенка (Орловский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта	Региональный проект "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование"
Заказчик муниципального проекта	Администрация Орловского района Орловской области
Куратор муниципального проекта	Савенкова Ольга Александровна
Руководитель муниципального проекта (далее - проект)	Жильцова Марина Николаевна
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	<i>Паспорт регионального проекта "Успех каждого ребёнка" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54647000-1-2020-003 от 06.02.2020 г. Распоряжение правительства Орловской области №579-р от 28.11.2019 г.</i>
Цель (цели) проекта	Обеспечить рост качества общего образования посредством обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
Задачи проекта	1. Организация и проведение ремонта спортивного зала МБОУ «Образцовская СОШ» Орловского района Орловской области 2. Организация и проведение ремонта спортивного зала МБОУ "Михайловская СОШ" Орловского района Орловской области
Ожидаемый результат проекта	В двух общеобразовательных организациях района, расположенных в сельской местности, созданы условия для занятий физической культурой и спортом
Период реализации проекта	Начало проекта - 18.05.2020 Окончание проекта - 28.08.2020
Оценка бюджета проекта (руб.)	Общий объем субсидии 3 878 947,38 рублей, в том числе федеральный бюджет 3 500 749,99 рублей, региональный бюджет 184 250,01 рублей, муниципальный бюджет 193 947,38 рублей.
Критерии успеха проекта	Качественное выполнение капитального ремонта спортивных залов в запланированное время и в рамках запланированных ресурсов . Выполнение всех поставленных целей и задач.
Риски реализации проекта	Невыполнение обязательств поставщиками и подрядчикам, увеличение сроков реализации

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	Ольга Александровна Савенкова	Заместитель главы администрации района по социальным вопросам	Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта	41-66-24; orlr@adm.orel.ru
Руководитель проекта	Марина Николаевна Жильцова	Начальник Управления общего образования администрации Орловского района Орловской области	Общее руководство проектом; координация, контроль, корректировки хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей	59-44-55, zhiltsova.marina2014@yandex.ru
Заместитель руководителя проекта	Евгений Владимирович Федорищев	Главный специалист Управления общего образования администрации Орловского района Орловской области	Решение организационных вопросов, взаимодействие со всеми участниками проекта, руководство деятельностью участников проекта в период отсутствия руководителя проекта. Координирует деятельность участников проекта	41-24-10, fedorishchev_ev@mail.ru
Администратор проекта	Тамара Геннадьевна Гурова	Начальник отдела по экономике и трудовым отношениям Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района Орловской области	Своевременное размещение актуальной информации по проекту в информационной системе сопровождения проектной деятельности	41-68-54; econom.otd@bk.ru
Команда (исполнители) проекта	Помелова Наталья Васильевна	Директор МБОУ «Образцовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области	Руководство проектом, корректировка хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей, решение организационных вопросов, заключение контракта и контроль за выполнение работ	40-55-32 platon_666@mail.ru
	Злодеева Любовь Павловна	Директор МБОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области	Руководство проектом, корректировка хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей, решение организационных вопросов, заключение контракта и контроль за выполнение работ	40-58-36 zlodeevalp@mail.ru
	Тимакова Елена Владимировна	Начальник Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района Орловской области, начальник отдела муниципальных закупок	Проведение электронного аукциона по выбору подрядной организации	41-62-19, z416219@yandex.ru

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ	Внесение стоимости объекта в план - график закупок	Н.В. Помелова Л.П. Злодеева	18.05.2020	28.05.2020	11	Размещение плана-графика закупок	28.05.2020
		Разработка аукционной документации	Е.В. Тимакова	29.05.2020	08.06.2020	11	Разработана аукционная документация	08.06.2020
		Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона	Е.В. Тимакова	09.06.2020	19.06.2020	11	Определен победитель аукциона	19.06.2020
		Заключение контракта	Н.В. Помелова Л.П. Злодеева	19.06.2020	02.07.2020	14	Заключен контракт	02.07.2020
	Проведение работ по ремонту	Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объемов, качества. Оформление актов о приемке выполненных работ	Н.В. Помелова Л.П. Злодеева	03.07.2020	28.08.2020	57	Проведены работы по выполнению ремонта. Обеспечено соблюдение сроков и качества выполнения работ	28.08.2020
	Проведение осмотра объекта, осуществление приемки	Проведение осмотра объекта, осуществление приемки	Н.В. Помелова Л.П. Злодеева	24.08.2020	28.08.2020	5	Оформлен акт приемки законченных работ по ремонту	28.08.2020