

<b>ПАСПОРТ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование муниципального проекта</b>	<i>Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Знаменка и отдельных сельских поселений Орловского района в 2020 году</i>
<b>Наименование регионального проекта/национального проекта</b>	<i>региональный проект "Формирование современной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда"</i>
<b>Заказчик муниципального проекта</b>	<i>Администрация Орловского района Орловской области</i>
<b>Куратор муниципального проекта</b>	<i>Головки Николай Иванович</i>
<b>Руководитель муниципального проекта (далее - проект)</b>	<i>Ревкова Юлия Владимировна</i>
<b>Описание проекта</b>	
<b>Основания для инициации проекта</b>	<i>паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", соглашение о предоставлении субсидии на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54647000-1-2020-001 от 20.01.2020 г</i>
<b>Цель (цели) проекта</b>	<i>повышение качества и комфорта городской среды на территории Неполодского, Становского, Лавровского, Пахомовского сельских поселений и пгт Знаменка</i>
<b>Задачи проекта</b>	<i>1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.</i>
<b>Ожидаемый результат проекта</b>	<i>количество благоустроенных дворовых территорий -5; количество благоустроенных общественных территорий - 3</i>
<b>Период реализации проекта</b>	<i>Начало проекта 31.01.2020 Окончание проекта 01.10.2020</i>
<b>Оценка бюджета проекта (руб.)</b>	<i>Бюджет проекта 43 101 277,92, в том числе: федеральные средства 22 497 511,29, региональные средства 227 247,59, муниципальные 229 543,02, средства Дорожного фонда: области 19 945 506,26, района 201 469,76</i>
<b>Критерии успеха проекта</b>	<i>1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проект.</i>
<b>Риски реализации проекта</b>	<i>1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов. 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий. 3. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиком работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.</i>

**СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА**

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	Головкин Николай Иванович	первый заместитель главы администрации района	Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта	41-65-30 orlr@adm.orel.ru
Руководитель проекта	Ревкова Юлия Викторовна	начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района	Общее руководство проектом; координация, контроль, корректировка хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей	41-68-49 ruvorel@yandex.ru
Заместитель руководителя проекта	Акопян Марина Александровна	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района	Решение организационных вопросов, взаимодействие со всеми участниками проекта, руководство деятельностью участников проекта, координация деятельности участников проекта	41-68-49 ama.adm@yandex.ru
Администратор проекта	Гурова Тамара Геннадьевна	Начальник отдела по экономике и трудовым отношениям Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района	Своевременное размещение актуальной информации по проекту в информационной системе сопровождения проектной деятельностью	41-68-54 ekonom.otd@bk.ru
Команда (исполнители) проекта	Тимакова Елена Владимировна	Начальник Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района Орловской области, начальник отдела муниципальных закупок	Проведение электронных аукционов по выбору подрядной организации	41-62-19 z416219@yandex.ru
	Андреев Юрий Юрьевич	Глава администрации Неполодского сельского поселения	Руководство проектом, корректировка хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей, решение организационных вопросов, заключение муниципальных контрактов и контроль за выполнением работ по благоустройству территорий	45-93-90 adm.nepolod@yandex.ru
	Елецкая Светлана Александровна	Глава администрации Пахомовского сельского поселения		40-34-37 pahomovo5420@yandex.ru
	Логвинов Николай Владимирович	Глава городского поселения Знаменка		76-80-11 orl.znamenka.adm@yandex.ru
	Трецов Андрей Михайлович	Глава администрации Становского сельского поселения		40-75-22 stanovoe.57@bk.ru
Синицын Александр Николаевич	Глава администрации Лавровского сельского поселения	40-69-36 adm.lavrovo@gmail.com		
Консультант проекта (при наличии)				

**"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА**

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	определение поставщика, подрядчика, исполнителя конкурентным способом	Андреев Юрий Юрьевич Тимакова Елена Владимировна	04.02.2020	14.02.2020	10	определение подрядной организации	14.02.2020
			Елецкая Светлана Александровна Тимакова Елена Владимировна	05.03.2020	16.03.2020	10		16.03.2020
			Логвинов Николай Владимирович Тимакова Елена Владимировна	31.01.2020	10.02.2020	10		10.02.2020
			Синицин Александр Николаевич Тимакова Елена Владимировна	31.01.2020	10.02.2020	10		10.02.2020
			Трещев Андрей Михайлович Тимакова Елена Владимировна	04.02.2020	14.02.2020	10		14.02.2020
		проведение работ по комплексному благоустройству территорий	Андреев Юрий Юрьевич	01.04.2020	31.08.2020	152	благоустройство 5 дворовых территорий	31.08.2020
			Елецкая Светлана Александровна	01.04.2020	31.08.2020	152		31.08.2020
			Логвинов Николай Владимирович	01.04.2020	31.08.2020	152		31.08.2020
			Синицин Александр Николаевич	01.04.2020	31.08.2020	152		31.08.2020
			Трещев Андрей Михайлович	01.04.2020	31.08.2020	152		31.08.2020
2	Повышение уровня благоустройства общественных территорий	определение поставщика, подрядчика, исполнителя конкурентным способом	Андреев Юрий Юрьевич Тимакова Елена Владимировна	04.02.2020	14.02.2020	10	определение подрядной организации	14.02.2020
			Елецкая Светлана Александровна Тимакова Елена Владимировна	05.03.2020	16.03.2020	10		16.03.2020
			Логвинов Николай Владимирович Тимакова Елена Владимировна	31.01.2020	10.02.2020	10		10.02.2020
			Синицин Александр Николаевич Тимакова Елена Владимировна	31.01.2020	10.02.2020	10		10.02.2020
			Трещев Андрей Михайлович Тимакова Елена Владимировна	04.02.2020	14.02.2020	10		14.02.2020
		проведение работ по комплексному благоустройству территорий	Андреев Юрий Юрьевич	01.04.2020	31.08.2020	152	благоустройство 3 общественных территорий	31.08.2020
			Елецкая Светлана Александровна	01.04.2020	31.08.2020	152		31.08.2020
			Логвинов Николай Владимирович	01.04.2020	31.08.2020	152		31.08.2020