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1. Основные положения

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперацииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации (Орловская

область)

Срок реализации

проекта

15.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Борзенков С.П.Руководитель регионального проекта

Член Правительства Орловской области - руководитель

Департамента сельского хозяйства Орловской области

Суровцева Е.С.Администратор регионального проекта Начальник управления

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Орловской области "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Орловской области"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Орловской области «Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Орловской области»

Подпрограмма 11 «Развитие отраслей агропромышленного

комплекса»
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126

тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (Орловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет

средств государственной поддержки, в

рамках федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 89,0000 132,0000 192,0000 264,0000 430,0000 553,0000Человек 0,0000

2 Количество работников, зарегистрированных

в Пенсионном фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 16,0000 24,0000 42,0000 58,0000 98,0000 144,0000Человек 0,0000

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных

хозяйств и крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц

(нарастающим итогом)

01.01.2018 64,0000 95,0000 128,0000 176,0000 281,0000 334,0000Единица 0,0000
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4 Количество вновь созданных субъектов

малого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

01.01.2018 9,0000 13,0000 22,0000 30,0000 51,0000 75,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0

1

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки,

составит 126,7 тыс. человек к

2024 году

Отчет об исполнении

показателя

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

219 5 10 9 24

2

Подготовка регионального

проекта (программы) Орловской

области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной

кооперации»

Единица

Утверждение

документа

-- - - - -

3

Определен центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -

4

Утверждено постановление

Правительства Орловской

области «Об утверждении

Порядка финансирования

мероприятий регионального

проекта (программы) Орловской

области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной

Единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -
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кооперации»

5

Принятие нормативных

правовых актов

Единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- 1 - - -

6

Обеспечение работы центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -

7

Предоставление грантов

"Агростартап"

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 4 - - -

8

Обеспечение подключения к

системе «Электронный бюджет»

руководителей и специалистов,

ответственных за работу в

системе

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -

9

Предоставление субсидий на

возмещение части затрат СПоК

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств

государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

29 784,24 30 055,7617 552,32 35 506,97 74 998,59 83 014,51 270 912,39

1.1.1. бюджет субъекта

29 784,24 30 055,7617 552,32 35 506,97 74 998,59 83 014,51 270 912,39

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

4 229,15 6 979,245 149,92 7 987,26 18 155,88 17 282,90 59 784,35

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

34 013,39 22 702,24 43 494,23 37 035,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

93 154,47 100 297,41 330 696,74

29 784,24 30 055,7617 552,32 35 506,97 74 998,59 83 014,51 270 912,39

  бюджет субъекта

29 784,24 30 055,7617 552,32 35 506,97 74 998,59 83 014,51 270 912,39

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

4 229,15 5 149,92 7 987,26 6 979,24 18 155,88 17 282,90 59 784,35
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

Единица1

Основной показатель:

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации", человек

(нарастающим итогом)

Человек2
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Основной показатель:

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личных подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году

предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

Единица3

Основной показатель:

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения грантов

"Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

Человек4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Орловская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Подготовка регионального проекта

(программы) Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации» "0

1 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

- 13.12.2018

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

Методические рекомендации

Использованы в работе Методические

рекомендации по разработке

национальных проектов (программ)

утвержденные Председателем

Правительства РФ Медведевым Д. А.

от 4.06.2018 № 4072п-П6

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

13.12.2018

Мероприятие "Использованы Методические

рекомендации по разработке национальных

проектов (программ) при подготовка

регионального проекта (программы) Орловской

области «Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельскохозяйственной кооперации» "

1.1.1

Паспорт проекта Разработан проект

Паспорта регионального проекта

01.12.2018 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

13.12.2018

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

13.12.2018

Мероприятие "Проект паспорта регионального

проекта направлен на согласование"

1.2.1

Исходящее письмо

01.12.2018 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

13.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.3

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

13.12.2018

Мероприятие "Проект Паспорта регионального

проекта согласован с Заместителем Председателя

Правительства Орловской области по развитию

агропромышленного комплекса Бутусовым Д. В."

1.3.1

Паспорт проекта

01.12.2018 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

13.12.2018

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

13.12.2018

Мероприятие "Утверждение Протоколом

заседания регионального штаба ("проектного

офиса") по улучшению условий

предпринимательской деятельности и снижению

административных барьеров в Орловской

области"

1.4.1

Протокол Протокол от 13.12.2018 № 5

01.12.2018 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

13.12.2018

Контрольная точка "Документ опубликован"1.5

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

13.12.2018

Мероприятие "Опубликование на официальном

сайте Департамента сельского хозяйства

Орловской области"

1.5.1

Справка

01.12.2018 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

13.12.2018

Результат "Определен центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации"0

2 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

- 31.12.2019

Контрольная точка "Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)"

2.1

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "В соответствии со Стандартом

деятельности Центров компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров подготовлен нормативно-правовой акт,

определяющий организацию с соответствующими

полномочиями в Орловской области"

2.1.1

Методические рекомендации

01.04.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

30.04.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

2.2

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

28.06.2019

Мероприятие "В соответствии с Методическими

рекомендациями по определению положения о

центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров определен центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации"

2.2.1

 

01.04.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

28.06.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

2.3

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

27.09.2019

Мероприятие "В соответствии с доработанными

Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации совместно с АО «Корпорация «МСП»

методическими рекомендациями по определению

положения о центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации доработано

положение о центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации"

2.3.1

 

01.04.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

27.09.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

2.4

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Доведение средств

государственной поддержки до Центра

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации"

2.4.1

 

01.04.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

27.12.2019

Результат "Утверждено постановление

Правительства Орловской области «Об

утверждении Порядка финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельскохозяйственной

кооперации» "0

3 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

- 01.08.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

3.1

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

06.05.2019

Мероприятие "На основании методических

рекомендаций, правил предоставления и

распределения межбюджетных трансфертов,

направляемых для работы Минсельхозом

разработаны основные условия и требования для

проекта постановления  "

3.1.1

Прочий тип документа

01.04.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

06.05.2019

Контрольная точка "Акт разработан"3.2

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

17.05.2019

Мероприятие "Подготовка проекта постановления

Правительства Орловской области «Об

утверждении Порядка финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации»"

3.2.1

Прочий тип документа

06.05.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

17.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.3

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

10.06.2019

Мероприятие "Согласование проекта

постановления Правительства Орловской области

«Об утверждении Порядка финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации»"

3.3.1

Входящее письмо

17.05.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

10.06.2019

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

3.4

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

24.06.2019

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Орловской области «Об

утверждении Порядка финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации» направлен на

антикоррупционную экспертизу"

3.4.1

Прочий тип документа

06.05.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

24.06.2019

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

3.5

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

01.07.2019

Мероприятие "На проект постановления

Правительства Орловской области «Об

утверждении Порядка финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации» получены

требуемые заключения"

3.5.1

Входящее письмо

06.05.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной власти "

3.6

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

05.07.2019

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Орловской области «Об

утверждении Порядка финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации» завизирован и

направлен на подпись"

3.6.1

Исходящее письмо

01.07.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

05.07.2019

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

3.7

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

12.07.2019

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Орловской области «Об

утверждении Порядка финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации» одобрен"

3.7.1

Прочий тип документа

05.07.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

12.07.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"3.8

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

19.07.2019

Мероприятие "Порядок финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации» утвержден

постановлением Правительства Орловской

области"

3.8.1

Постановление

12.07.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

19.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт прошел государственную

регистрацию"

3.9

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

24.07.2019

Мероприятие "Зарегистрировано постановление

Правительства Орловской области «Об

утверждении Порядка финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации» "

3.9.1

Прочий тип документа

19.07.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

24.07.2019

Контрольная точка "Акт вступил в силу"3.10

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

01.08.2019

Мероприятие "постановление Правительства

Орловской области «Об утверждении Порядка

финансирования мероприятий регионального

проекта (программы) Орловской области

«Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельскохозяйственной кооперации»

вступило в силу"

3.10.

1

Постановление

24.07.2019 Суровцева Е. С.,

Начальник управления

01.08.2019

Результат "Принятие нормативных правовых актов"0

4 Брылева В. С.,

начальник отдела

- 30.12.2020

Контрольная точка "Акт разработан"4.1

Постановление

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в

государственную программу Орловской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Орловской области»,

утвержденную постановлением Правительства

Орловской области от 16.12.2019 г. № 689"

4.1.1

Постановление Постановление

Правительства Орловской области

09.01.2020 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

30.12.2020

Мероприятие "Подготовка проекта постановления

Правительства Орловской области «О внесении

изменений в Порядок финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации»"

4.1.2

Постановление Проект постановления

Правительства Орловской области

11.01.2020 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

30.03.2020

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.2

 

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

30.12.2020

Мероприятие "Согласование проекта Соглашения

между Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации и Правительством

Орловской области о реализации регионального

проекта «Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации (Орловская

область)» на территории Орловской области "

4.2.1

Соглашение Проект соглашения между

Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации и

Правительством Орловской области

09.01.2020 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование проекта

постановления Правительства Орловской области

«О внесении изменений в Порядок

финансирования мероприятий регионального

проекта (программы) Орловской области

«Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельскохозяйственной кооперации»"

4.2.2

Постановление Письма на

согласование проекта постановления

Правительства Орловской области

01.04.2020 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

15.04.2020

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"4.3

 

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

30.12.2020

Мероприятие "Подписание Соглашений между

Министерством сельского хозяйства Российской

Федерации и Правительством Орловской области

о реализации регионального проекта «Создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации (Орловская область)» на

территории Орловской области "

4.3.1

Соглашение Соглашение между

Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации и

Правительством Орловской области

09.01.2020 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

30.12.2020

Мероприятие "Утверждение проекта

постановления Правительства Орловской области

«О внесении изменений в Порядок

финансирования мероприятий регионального

проекта (программы) Орловской области

«Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельскохозяйственной кооперации»"

4.3.2

Постановление Постановление

Правительства Орловской области

15.04.2020 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечение работы центра

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации"0

5 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

- 31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечение работы центра

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации"

5.1

Приказ Приказ Департамента сельского

хозяйства Орловской области

Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка соглашения о

предоставлении из областного бюджета субсидии

некоммерческой организации, не являющейся

государственным (муниципальным) учреждением"

5.1.1

Соглашение Соглашение

01.03.2020 Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

03.12.2020

Мероприятие "Доведение средств

государственной поддержки до центра

компетенций в сфере сельскохозяйственной

кооперации"

5.1.2

Прочий тип документа Реестр

получателей

01.09.2020 Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка отчета о достижении

значений результата, показателей предоставления

субсидии"

5.1.3

Отчет Отчет

01.05.2020 Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

31.12.2020

Мероприятие "Организация проведения

семинаров, круглых столов по вопросам

соответствия условиям и требованиям получения

государственной поддержки"

5.1.4

Протокол Протоколы проведения

семинаров, круглых столов

15.04.2020 Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

31.12.2020

Результат "Количество вовлеченных в субъекты

МСП, осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет средств

государственной поддержки, составит 126,7 тыс.

человек к 2024 году"0

6

Отчет об исполнении показателя

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

- 29.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.2

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

Соглашение Заключены соглашения с

получателями субсидий

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.6

Соглашение Реестр Соглашений

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.7

Отчет Отчет об исполнении показателя

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.8

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.9

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.10

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии включено в

реестр соглашений

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.12

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.13

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.14

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.15

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.16

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии включено в

реестр соглашений

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.17

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.18

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.19

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.20

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.21

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии включено в

реестр соглашений

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.22

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.23

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

6.24

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.25

 

Суровцева Е. С.,

Начальник управления

-

29.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.26

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии включено в

реестр соглашений

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

6.27

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

29.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.27.

1

 

- -

Результат "Предоставление грантов "Агростартап""0

7 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

- 31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация проведения

конкурсного отбора среди представивших

проекты создания и развития крестьянских

(фермерских) хозяйств заявителей, претендующих

на получение государственной поддержки в виде

гранта «Агростартап»"

7.1.1

Прочий тип документа Извещение

Департамента сельского хозяйства

Орловской области

01.05.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение заседания конкурсной

комиссии по оказанию государственной

поддержки в виде гранта «Агростартап»"

7.1.2

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии

08.06.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

30.06.2020

Мероприятие "Организация проведения

конкурсного отбора среди представивших

проекты создания и развития крестьянских

(фермерских) хозяйств заявителей, претендующих

на получение государственной поддержки в виде

гранта «Агростартап»"

7.1.3

Прочий тип документа Извещение

Департамента сельского хозяйства

Орловской области

01.08.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

25.09.2020

Мероприятие "Организация проведения

конкурсного отбора среди представивших

проекты создания и развития крестьянских

(фермерских) хозяйств заявителей, претендующих

на получение государственной поддержки в виде

гранта «Агростартап»"

7.1.4

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии

07.09.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

25.09.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

 

Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение Соглашений с главами

К(Ф)Х о предоставлении гранта «Агростартап»"

7.2.1

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

06.07.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

07.07.2020

Мероприятие "Заключение Соглашений с главами

К(Ф)Х о предоставлении гранта «Агростартап»"

7.2.2

Соглашение Соглашения о

предоставлении грантов

01.10.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

01.11.2020

Мероприятие "Доведение средств

государственной поддержки до заявителей,

признанных победителями по итогам заседания

конкурсной комиссии по оказанию

государственной поддержки в виде гранта

«Агростартап»"

7.2.3

Прочий тип документа Реестр

получателей

08.07.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

31.07.2020

Мероприятие "Доведение средств

государственной поддержки до заявителей,

признанных победителями по итогам заседания

конкурсной комиссии по оказанию

государственной поддержки в виде гранта

«Агростартап»"

7.2.4

Прочий тип документа Реестр

получателей

02.11.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Контроль за целевым

использованием грантов и деятельностью

К(Ф)Х-грантополучателями"

7.2.5

Отчет Отчеты глав К(Ф)Х

08.07.2020 Леонова Г. А., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

31.12.2020

Результат "Обеспечение подключения к системе

«Электронный бюджет» руководителей и

специалистов, ответственных за работу в системе"0

8 Красов А. В., Начальник

отдела информационно-

технического

обеспечения

- 31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

Прочий тип документа Полномочия в

системе «Электронный бюджет»

определены

Красов А. В., Начальник

отдела информационно-

технического

обеспечения

-

31.12.2020

Мероприятие "Открытие полномочий в системе

«Электронный бюджет» "

8.1.1

Прочий тип документа Полномочия в

системе «Электронный бюджет»

определены

09.01.2020 Красов А. В., Начальник

отдела информационно-

технического

обеспечения

31.12.2020

Результат "Предоставление субсидий на возмещение

части затрат СПоК"0

9 Беспалова О. В.,

Начальник отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

Заявка Заявление на возмещение части

затрат сельскохозяйственных

кооперативов

Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

31.12.2020

Мероприятие "Прием от сельскохозяйственных

потребительских кооперативов документов на

возмещение части затрат сельскохозяйственных

кооперативов, осуществленных на цели,

предусмотренные Порядком финансирования

мероприятий регионального проекта (программы)

Орловской области «Создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельскохозяйственной кооперации»"

9.1.1

Заявка Заявления на возмещение части

затрат сельскохозяйственных

кооперативов

01.05.2020 Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

Прочий тип документа Заявления на

возмещение части затрат

сельскохозяйственных кооперативов

Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение Соглашений с

сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами по предоставлению субсидии на

их развитие"

9.2.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

20.05.2020 Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Доведение средств

государственной поддержки

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам"

9.2.2

Прочий тип документа Реестр

получателей

27.05.2020 Захарова Н. Н., Главный

специалист отдела

планирования,

земельных ресурсов,

малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

31.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Орловская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Борзенков С. П. Член Правительства

Орловской области -

руководитель Департамента

сельского хозяйства

Орловской области

50

2 Администратор регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40

Подготовка регионального проекта (программы) Орловской области «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной

кооперации»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40

4 Участник регионального

проекта

Захарова Н. Н. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

5 Участник регионального

проекта

Леонова Г. А. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

6 Участник регионального

проекта

Красов А. В. Начальник отдела

информационно-технического

обеспечения

Борзенков С. П. 30
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Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40

8 Участник регионального

проекта

Брылева В. С. начальник отдела Борзенков С. П. 30

9 Участник регионального

проекта

Леонова Г. А. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

10 Участник регионального

проекта

Красов А. В. Начальник отдела

информационно-технического

обеспечения

Борзенков С. П. 30

11 Участник регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

12 Участник регионального

проекта

Захарова Н. Н. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

Утверждено постановление Правительства Орловской области «Об утверждении Порядка финансирования мероприятий регионального проекта

(программы) Орловской области «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации»

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40
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14 Участник регионального

проекта

Леонова Г. А. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

15 Участник регионального

проекта

Захарова Н. Н. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

16 Участник регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

Принятие нормативных правовых актов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Брылева В. С. начальник отдела Борзенков С. П. 30

18 Участник регионального

проекта

Брылева В. С. начальник отдела Борзенков С. П. 30

19 Участник регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

20 Участник регионального

проекта

Захарова Н. Н. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40
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21 Участник регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40

22 Участник регионального

проекта

Леонова Г. А. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

Обеспечение работы центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

24 Участник регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40

25 Участник регионального

проекта

Леонова Г. А. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

26 Участник регионального

проекта

Захарова Н. Н. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

27 Участник регионального

проекта

Брылева В. С. начальник отдела Борзенков С. П. 30

28 Участник регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40
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Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40

30 Участник регионального

проекта

Захарова Н. Н. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

31 Участник регионального

проекта

Леонова Г. А. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

32 Участник регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

Предоставление грантов "Агростартап"

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

34 Участник регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40
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35 Участник регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

36 Участник регионального

проекта

Леонова Г. А. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

Обеспечение подключения к системе «Электронный бюджет» руководителей и специалистов, ответственных за работу в системе

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Красов А. В. Начальник отдела

информационно-технического

обеспечения

Борзенков С. П. 30

38 Участник регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

39 Участник регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40

40 Участник регионального

проекта

Брылева В. С. начальник отдела Борзенков С. П. 30

Предоставление субсидий на возмещение части затрат СПоК

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40



8

42 Участник регионального

проекта

Захарова Н. Н. Главный специалист отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Беспалова О. В. 40

43 Участник регионального

проекта

Беспалова О. В. Начальник отдела

планирования, земельных

ресурсов, малых форм

хозяйствования и

инфраструктуры села

Борзенков С. П. 40

44 Участник регионального

проекта

Суровцева Е. С. Начальник управления Борзенков С. П. 40


