

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование муниципального проекта	<i>Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области, МБОУ "Стрелецкая СОШ" Орловского района Орловской области)</i>
Наименование регионального проекта/национального проекта	<i>Современная школа</i>
Заказчик муниципального проекта	<i>Администрация Орловского района Орловской области</i>
Куратор муниципального проекта	<i>Ольга Александровна Савенкова</i>
Руководитель муниципального проекта (далее - проект)	<i>Марина Николаевна Жильцова</i>
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	<i>Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54647000-1-2019-010 от 29.04.2019 г.</i>
Цель (цели) проекта	<i>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.</i>
Задачи проекта	<i>Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" с обновленной материально - технической базой для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.</i>
Ожидаемый результат проекта	<i>Создание функционирующих центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"</i>
Период реализации проекта	<i>Начало проекта - 29.04.2019 Окончание проекта - 20.12.2019</i>
Оценка бюджета проекта (руб.)	<i>Общий объем субсидии 3 223 738,18, в том числе: федеральный бюджет 3 159 585,70; областной бюджет 31 915,10; районный бюджет 32 237,38</i>
Критерии успеха проекта	<i>Улучшение качества учебного процесса, повышение обучающимися их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. Создание благоприятной среды для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.</i>
Риски реализации проекта	<i>Невыполнения обязательств поставщиками и подрядчикам, увеличения сроков реализации</i>

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	<i>Ольга Александровна Савенкова</i>	<i>Заместитель главы администрации района по социальным вопросам</i>	<i>Осуществляет руководство деятельностью участников проекта. Формирует организационную структуру проекта и команду управления проектом. Координирует деятельность участников проекта</i>	<i>41-66-24; orlr@adm.orel.ru</i>
Руководитель проекта	<i>Марина Николаевна Жильцова</i>	<i>Начальник Управления общего образования администрации Орловского района</i>	<i>Общее руководство проектом; координация, контроль, корректировки хода работы над проектом с целью обеспечения полного и своевременного достижения установленных целей</i>	<i>59-44-55, szhiltsova.marina2014@yandex.ru</i>
Заместитель руководителя проекта	<i>Евгений Владимирович Федорищев</i>	<i>Главный специалист Управления общего образования администрации орловского района</i>	<i>Решение организационных вопросов, взаимодействие со всеми участниками проекта, руководство деятельностью участников проекта в период отсутствия руководителя проекта. Координирует деятельность участников проекта</i>	<i>41-24-10, fedorishchev_ev@mail.ru</i>
Администратор проекта	<i>Тамара Геннадьевна Гурова</i>	<i>Начальник отдела по экономике и трудовым отношениям Управления экономики и муниципальных закупок администрации Орловского района</i>	<i>Своевременное размещение актуальной информации по проекту в информационной системе сопровождения проектной деятельности</i>	<i>41-68-54; econom.otd@bk.ru</i>
Команда (исполнители) проекта	<i>Елена Анатольевна Калаева</i>	<i>Директор МБОУ "Жилинская средняя общеобразовательная школа" Орловского района Орловской области</i>	<i>Проведение конкурсных процедур, заключение договора и контроль за проведением ремонтных работ</i>	<i>41-88-70, jilinaschool@mail.ru</i>
	<i>Наталья Ивановна Яценко</i>	<i>ИО Директора МБОУ "Стрелецкая средняя общеобразовательная школа " Орловского района Орловской области</i>	<i>Проведение конкурсных процедур, заключение договора и контроль за проведением ремонтных работ</i>	<i>40-34-65, strschool@yandex.ru</i>

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Не выделяются	Елена Анатольевна Калаева	10.06.2019	20.06.2019	11	выявление победителя конкурсных процедур	20.06.2019
2	Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Не выделяются	Наталья Ивановна Яценко	14.06.2019	28.06.2019	15	выявление победителя конкурсных процедур	28.06.2019
3	Заключение договора на поставку компьютерной техники для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	Елена Анатольевна Калаева	20.06.2019	01.07.2019	12	заключение договора	01.07.2019
4	Заключение договора на поставку компьютерной техники, учебного демонстрационного оборудования и пр. для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	Наталья Ивановна Яценко	28.06.2019	08.07.2019	11	заключение договора	08.07.2019
5	Поставка компьютерной техники для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	Елена Анатольевна Калаева	01.07.2019	15.07.2019	15	поставка компьютерной техники	15.07.2019

6	Поставка компьютерной техники, учебного демонстрационного оборудования и пр. для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	Наталья Ивановна Яценко	08.07.2019	31.08.2019	55	поставка компьютерной техники и пр. оборудования	31.08.2019
7	Заключение договоров на поставку оборудования для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	Елена Анатольевна Калаева	22.05.2019	24.06.2019	34	заключение договора	24.06.2019
8	Поставка оборудования для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	Елена Анатольевна Калаева	24.06.2019	20.12.2019	179	поставка оборудования	20.12.2019
9	Заключение договоров на поставку оборудования для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	Наталья Ивановна Яценко	22.07.2019	24.01.1900	34	заключение договора	24.01.1900
10	Поставка оборудования для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	Наталья Ивановна Яценко	24.09.2019	20.12.2019	87	поставка оборудования	20.12.2019

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА

Наименование проекта / этапа проекта	Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области, МБОУ "Стрелецкая СОШ" Орловского района Орловской области)
Заказчик проекта	Администрация Орловского района
Куратор проекта	Ольга Александровна Савенкова
Руководитель проекта	Марина Николаевна Жильцова

№	Наименование задачи	Основные этапы	Достигнутые результаты	Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ)	Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1	Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Не выделяются	выполнен полностью	20.06.2019	-
2	Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Не выделяются	выполнен полностью	28.06.2019	-
3	Заключение договора на поставку компьютерной техники для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	выполнен полностью	01.07.2019	-
4	Заключение договора на поставку компьютерной техники, учебного демонстрационного оборудования и пр. для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	выполнен полностью	08.07.2019	-
5	Поставка компьютерной техники для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	выполнен полностью	15.07.2019	-
6	Поставка компьютерной техники, учебного демонстрационного оборудования и пр. для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	выполнен полностью	31.08.2019	-

7	Заключение прямых договоров на поставку оборудования для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	выполнен полностью	24.06.2019	-
8	Поставка оборудования для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Стрелецкая СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	выполнен полностью	20.12.2019	-
9	Заключение договоров на поставку оборудования для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	выполнен полностью	24.01.1900	-
10	Поставка оборудования для оснащения центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" МБОУ «Жилинская СОШ» Орловского района Орловской области	Не выделяются	выполнен полностью	20.12.2019	-
Итого результат			обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ "Стрелецкая СОШ" и МБОУ "Жилинская СОШ"		