





# ПЛАН-ГРАФИК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПО ОТХОДАМ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К ТКО

Ответственный	Мероприятие	Срок
1  Зелёная роща	Направить проект договора главе района по отходам, не относящимся к ТКО (стройотходы, спил деревьев и пр.)	выполнено
2  Администрация района	Перенаправить проекта договора в подведомственные организации, отвечающие за содержание территории	12.03.21 (3 дня)
3  Администрация района	Обеспечить подписание договора со стороны подведомственных организаций и направить его регоператору	19.03.21 (1 неделя)
4 	Заключение договора	24.03.21 (3 дня)



**Администрация района контролирует передачу подрядчиками или МУПами отходов, не относящихся к ТКО, например, от стройки, капремонта, спила деревьев и т.д.**